

## TTB-04

# GESTION DE PROJET DANS LE DOMAINE DU BOIS : PLANIFIER, SUIVRE, EVALUER SES PROJETS

## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

A l'issue de la formation, chaque participant devra mieux :

- Planifier, suivre et évaluer efficacement les projets dans le domaine du bois
- Développer des plans de projet solides
- Surveiller la progression du projet
- Évaluer ses résultats.

## CONTENU DU PROGRAMME DE LA FORMATION :

- **Introduction à la gestion de projet dans le domaine du bois**
  - ✓ Définitions et concepts clés
  - ✓ Importance de la gestion de projet dans l'industrie du bois
  - ✓ Principaux défis et enjeux
- **Élaboration d'un plan de projet**
  - ✓ Identification des objectifs et des livrables
  - ✓ Établissement du calendrier et des échéances
  - ✓ Allocation des ressources (humaines, matérielles, financières)
  - ✓ Gestion des risques et des contraintes spécifiques au bois
- **Outils et méthodes de planification**
  - ✓ Utilisation de logiciels de gestion de projet (ex. : Microsoft Project, Asana, etc.)
  - ✓ Diagramme de Gantt et autres techniques de planification
  - ✓ Planification des approvisionnements en matières premières
  - ✓ Intégration des contraintes environnementales et réglementaires
- **Suivi et contrôle de l'avancement du projet**
  - ✓ Mise en place de tableaux de bord de suivi
  - ✓ Suivi des indicateurs de performance clés (KPIs)
  - ✓ Gestion des changements et des imprévus
  - ✓ Communication efficace avec les parties prenantes

- **Évaluation des Résultats du Projet**

- ✓ Méthodes d'évaluation de la qualité
- ✓ Évaluation des coûts et des délais par rapport aux prévisions
- ✓ Analyse des écarts et des leçons apprises
- ✓ Préparation de rapports de clôture de projet

**PUBLIC CIBLE :**

- Professionnels travaillant dans l'industrie du bois
- Gestionnaires de production
- Ingénieurs forestiers,
- Responsables qualité

**DUREE DE LA FORMATION :**

03 journées de 8 heures chacune

**ANIMATEUR :**

Formateur spécialisé avec longue expérience